

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к распоряжению  
 Правительства  
 Хабаровского края  
 от 15 августа 2017 г. № 552-рп  
 "УТВЕРЖДЕН  
 распоряжением  
 Правительства  
 Хабаровского края  
 от 08 декабря 2016 г. № 968-рп

## ПЛАН

первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Хабаровского края

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Нормативное и методическое обеспечение			
1.1.	Разработка положения о проектной деятельности в Правительстве Хабаровского края (далее также – край)	III квартал 2017 г.	постановление Правительства края	региональный проектный офис (министерство экономического развития края)
1.2.	Разработка методических рекомендаций по осуществлению проектной деятельности в Правительстве края	в течение 2017 года	методические рекомендации, в том числе формы разработки и мониторинга проектов социально-экономического развития края (далее также – СЭР края)	- " -

1	2	3	4	5
1.3.	Методическое сопровождение организации проектной деятельности на муниципальном уровне, в том числе по отраслевым направлениям	в течение 2017 года	определение единых подходов, доведение информации в части организации проектной деятельности до органов местного самоуправления муниципальных образований края	региональный проектный офис (министерство экономического развития края), отраслевые проектные офисы (органы исполнительной власти края и структурные подразделения аппарата Губернатора и Правительства края (далее также – ОИВ края)
1.4.	Проведение информационных консультаций (семинаров) для участников проектной деятельности по вопросам организации проектной деятельности	в течение 2017 года	доведение методических и организационных требований до участников проектной деятельности, ОИВ края	региональный проектный офис (министерство экономического развития края)
1.5.	Совершенствование механизма оценки результатов реализации проектов СЭР края	IV квартал 2017 г., далее по мере необходимости	внесение изменений в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 18 декабря 2013 г. № 716-р "О порядке проведения оценки эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края и структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края"	- " -
2.	Организационные мероприятия			
2.1.	Рассмотрение на заседании комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов (далее также – комиссия) вопроса организации в Правительстве края проектной деятельности	IV квартал 2016 г.	протокол заседания комиссии	региональный проектный офис (министерство экономического развития края)
2.2.	Определение заместителей руководителей ОИВ края, ответственных за организацию проектной деятельности в ОИВ края	III квартал 2017 г.	внесение изменений в должностные регламенты заместителей руководителей ОИВ края	ОИВ края

1	2	3	4	5
2.3.	Формирование отраслевых проектных офисов в ОИВ края	в течение 2017 года	правовой акт ОИВ края	заместители руководителей ОИВ края, ответственные за организацию проектной деятельности в ОИВ края
2.4.	Формирование проектных комитетов по отраслевым проектам под председательством кураторов проектов	август 2017 г., далее по мере необходимости	протокол заседания совета по вопросам проектной деятельности при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов (далее – совет)	совет, первые заместители Председателя Правительства края, заместители Председателя Правительства края, министр Хабаровского края – руководитель секретариата Губернатора края – кураторы проектов (далее – кураторы проектов)
2.5.	Формирование рабочих групп по реализации проектов СЭР края	при необходимости	утвержденные кураторами проектов составы рабочих групп	кураторы проектов, руководители проектов
3.	Обеспечение реализации проектов социально-экономического развития края			
3.1.	Координация работы и обеспечение взаимодействия ОИВ края с участниками проектной деятельности по вопросам реализации "дорожных карт" (планов-графиков, сводных планов) проектов СЭР края	постоянно	реализация "дорожных карт" (планов-графиков, сводных планов) проектов СЭР края, достижение ожидаемых результатов проектов СЭР края	кураторы проектов, руководители проектов, проектные комитеты по отраслевым проектам, отраслевые проектные офисы (ОИВ края)
3.2.	Мониторинг хода реализации "дорожных карт" (планов-графиков, сводных планов) проектов СЭР края	постоянно	<p>формирование отчетных данных о ходе реализации "дорожных карт" (планов-графиков, сводных планов) проектов СЭР края, представление информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кураторам проектов;</li> <li>- в проектные комитеты по отраслевым проектам;</li> <li>- в региональный проектный офис (министерство экономического развития края)</li> </ul>	отраслевые проектные офисы (ОИВ края)

1	2	3	4	5
3.3.	Рассмотрение промежуточных результатов реализации "дорожных карт" (планов-графиков, сводных планов) проектов СЭР края	по отдельному графику	проведение заседаний проектных комитетов по отраслевым проектам, формирование предложений для учета в оценке эффективности и результативности деятельности ОИВ края результатов реализации проектов СЭР края	кураторы проектов, руководители проектов, проектные комитеты по отраслевым проектам, отраслевые проектные офисы (ОИВ края)
3.4.	Проведение оценки реализации проектов СЭР края в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края и структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края, утвержденным распоряжением Губернатора Хабаровского края от 18 декабря 2013 г. № 716-р	ежеквартально	отчеты о ходе реализации проектов СЭР края	кураторы проектов, руководители проектов
4.	Обеспечение реализации федеральных приоритетных проектов и программ (далее – федеральные приоритетные проекты) на территории края			
4.1.	Координация работы по реализации федеральных приоритетных проектов на территории края, обеспечение взаимодействия с проектными комитетами и ведомственными проектными офисами федеральных органов исполнительной власти, а также с органами местного самоуправления муниципальных образований края	постоянно	реализация на территории края федеральных приоритетных проектов, достижение ожидаемых результатов федеральных приоритетных проектов, установленных для края	проектные комитеты по отраслевым проектам, отраслевые проектные офисы (ОИВ края)
4.2.	Мониторинг хода реализации федеральных приоритетных проектов на территории края	постоянно	формирование отчетных данных о ходе реализации федеральных приоритетных проектов на территории края, представление информации:	отраслевые проектные офисы (ОИВ края)

1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- кураторам проектов;</li> <li>- в проектные комитеты по отраслевым проектам;</li> <li>- в ведомственные проектные комитеты и проектные офисы федеральных органов исполнительной власти;</li> <li>- в региональный проектный офис (министерство экономического развития края);</li> <li>- в федеральные органы исполнительной власти</li> </ul>	
4.3.	Рассмотрение промежуточных результатов реализации федеральных приоритетных проектов на территории края	по отдельному графику	проведение заседаний проектных комитетов по отраслевым проектам, формирование предложений по организации работы по реализации федеральных приоритетных проектов на территории края	кураторы проектов, руководители проектов, проектные комитеты по отраслевым проектам, отраслевые проектные офисы (ОИВ края)
4.4.	Обеспечение привлечения к рассмотрению результатов реализации федеральных приоритетных проектов на территории края представителей общественных организаций, общественных советов при ОИВ края, экспертных групп (далее – общественные организации)	постоянно	участие представителей общественных организаций в работе проектных комитетов по отраслевым проектам, выработка решений по реализации федеральных приоритетных проектов на территории края с учетом мнения представителей общественных организаций	- " -
4.5.	Обеспечение взаимодействия с федеральным проектным офисом по вопросам методического сопровождения проектной деятельности	постоянно	реализация в крае федеральных подходов к организации проектной деятельности	региональный проектный офис (министерство экономического развития края)
4.6.	Подготовка проектных предложений края для включения их в Пе-	в течение 2017 года	направление проектных предложений Правительства края в фе-	региональный проектный офис (министерство экономического

1	2	3	4	5
	<p>речень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ, одобренный протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1</p>		<p>деральный проектный офис и ведомственные проектные офисы федеральных органов исполнительной власти</p>	<p>развития края), проектные комитеты по отраслевым проектам, отраслевые проектные офисы (ОИВ края)</p>
5.	<p>Автоматизация проектной деятельности</p>			
5.1.	<p>Обеспечение взаимодействия с федеральным проектным офисом по вопросу внедрения автоматизированной информационной системы проектной деятельности (далее – АИС)</p>	<p>декабрь 2016 г. – ноябрь 2017 г.</p>	<p>определение функциональных и технических требований к АИС</p>	<p>министерство информационных технологий и связи края, региональный проектный офис (министерство экономического развития края)</p>
5.2.	<p>Подготовка прототипа АИС к развертыванию</p>	<p>сентябрь 2017 г.</p>	<p>прототип АИС подготовлен к развертыванию</p>	<p>- " -</p>
5.3.	<p>Проведение информационных семинаров для участников проектной деятельности по вопросам работы в АИС</p>	<p>октябрь 2017 г.</p>	<p>обеспечение работы участников проектной деятельности в АИС</p>	<p>- " -</p>
5.4.	<p>Развертывание прототипа АИС</p>	<p>октябрь 2017 г.</p>	<p>ввод АИС в эксплуатацию</p>	<p>- " -"</p>