

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
от 28 февраля 2017 г. № 95-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
внедрения целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края
"Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"

"Дорожная карта" по внедрению целевой модели	Получение разрешения на строительство и территориальное планирование
Описание ситуации	<p>Целевая модель "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и их количества, а также направлена на обеспечение принятия в Хабаровском крае генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов.</p> <p>В части территориального планирования дорожная карта внедрения целевой модели разработана по варианту 2. Размещен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП) утвержденный в установленном порядке генеральный план поселения, генеральный план городского округа.</p> <p>Отсутствуют: программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа; программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.</p> <p>Целевая модель "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" и дорожная карта внедрения целевой модели сформирована на базе "модельного объекта" со следующими параметрами:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей, общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. м, с высотой этажа, не превышающей 3,5 м, имеющий не более 1 подземного этажа;2. Осуществляется подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение) и электрическим сетям (далее – сети). Не требуется подключение по индивидуальному тарифу. Не требуется реконструкция генерирующих мощностей или передающих сетей, протяженность сетей не превышает 100 м и строительство сетей не влечет земельных споров о возможности прохождения трасс;3. Земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома: <p>- соответствует требованиям размещенных в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа в части установленных в нем границ и характеристик функциональных зон, правилам землепользования и за-</p>

		<p>стройки, а также обеспечен коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденными на основании генерального плана поселения, генерального плана городского округа программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа; программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа и имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется (требуется получение градостроительного плана земельного участка);</p> <p>- соответствует требованиям генерального плана поселения, генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется;</p> <p>- находится в черте населенного пункта, входящего в одно из пяти муниципальных образований с наибольшей градостроительной активностью в крае, и имеет подъездную дорогу. В качестве муниципальных образований с наибольшей градостроительной активностью в крае в дорожной карте приняты: г. Хабаровск; г. Комсомольск-на-Амуре; г. Амурск; г. Николаевск-на-Амуре; р.п. Ванино;</p> <p>- расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);</p> <p>- застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь период строительства (собственность или аренда), не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения.</p>						
№	Фактор/ этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата начала	Дата окончания	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя	Текущее значение показателя	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Территориальное планирование								
1.2.1	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов	На основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа	01.03.2017	29.12.2017	Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет	да	нет	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Тюрин Д.В., министр жилищно-коммунального хозяйства края; Ивашкин С.И., заместитель Председателя Правительства края – министр промышленности и транспорта края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		округа						<p>"Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию)</p>
1.2.2	Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов	Подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов. Размещение в ФГИС ТП правил землепользования и застройки	01.03.2017	29.12.2017	Наличие проекта правил землепользования и застройки, да/нет доля муниципальных образований (поселений, городских округов) с утвержденными правилами землепользования и застройки в Хабаровском крае, процентов	да 100	да 100	<p>Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								поселок Ванино" (по согласованию)
Раздел 2. Получения градостроительного плана земельного участка								
Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка								
2.1.1	Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)	Сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ	01.12.2017	29.12.2017	Срок предоставления услуги, календарных дней	не более 25	30	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального района (по согласованию)
2.1.2	Уровень развития услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде	01.03.2017	29.12.2017	Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов	30	0	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>(по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального района (по согласованию); Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края</p>
2.1.3	<p>Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)</p>	<p>Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ</p>	01.03.2017	29.12.2017	<p>Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов</p>	10	0	<p>Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Ожаровский Н.С.,</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								глава Ванинского муниципального района (по согласованию); Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края
2.1.4	Регламентация процедур	Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ	01.03.2017	29.12.2017	Утвержденный административный регламент, да/нет	да	да	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального района (по согласованию)
Подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технологического обеспечения, электрическим сетям								
2.2.1	Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-	Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического при-	01.03.2017	29.12.2017	Срок оказания услуг, календарных дней	не более 30	50	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Тюрин Д.В., министр жилищно-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий	соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий						коммунального хозяйства края; Шатаев А.А., председатель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию)
2.2.2	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде	01.03.2017	29.12.2017	Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов	- ¹	0	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Тюрин Д.В., министр жилищно-коммунального хозяйства края; Шатаев А.А., председатель комитета Правительства края

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>по развитию топливно-энергетического комплекса;</p> <p>Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию);</p> <p>Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию);</p> <p>Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию);</p> <p>Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию);</p> <p>Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию);</p> <p>Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края</p>
2.2.3	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна"	Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу "одного окна"	01.03.2017	29.12.2017	Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов	20	0	<p>Пепеляев К.Ю., министр строительства края;</p> <p>Тюрин Д.В., министр жилищно-коммунального хозяйства края;</p> <p>Шатаев А.А., председатель комитета Правительства края по развитию топливно-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>но-энергетического комплекса;</p> <p>Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию);</p> <p>Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию);</p> <p>Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск"; (по согласованию);</p> <p>Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию);</p> <p>Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию);</p> <p>Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края</p>
2.2.4	Регламентация процедур	Разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее	01.03.2017	29.12.2017	Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет	да	нет	<p>Пепеляев К.Ю., министр строительства края;</p> <p>Тюрин Д.В., министр жилищно-коммунального хозяйства края;</p> <p>Шатаев А.А., председатель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- сеть "Интернет")						<p>комплекса;</p> <p>Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию);</p> <p>Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию);</p> <p>Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск"; (по согласованию);</p> <p>Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию);</p> <p>Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию)</p>
Подраздел 2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий								
2.3.1	Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	01.03.2017	29.12.2017	Срок оказания услуги, календарных дней	не более 45	45	Сутурин О.Б., председатель комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства края
2.3.2	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде	01.03.2017	29.12.2017	Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов	50	0	Сутурин О.Б., председатель комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства края
2.3.3	Уровень межведомственного взаимодействия	Сокращение количества сведений, которые заявитель обязан пред-	01.03.2017	29.06.2017	Количество сведений, которые заявитель обязан представить для	- ¹	-	Сутурин О.Б., председатель комитета государственного

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ставлять для прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия			оказания услуги, единиц			строительного надзора и экспертизы Правительства края
2.3.4	Регламентация процедур	Разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	01.03.2017	29.06.2017	Утвержденный административный регламент, да/нет	да	нет	Сутурин О.Б., председатель комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства края
Подраздел 2.4. Получение разрешения на строительство								
2.4.1	Получение разрешения на строительство	Сокращение сроков получения разрешения на строительство	01.03.2017	29.12.2017	Срок предоставления услуги, рабочих дней	не более 7	10 календарных дней	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								района (по согласованию); Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края
2.4.2	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде	01.03.2017	29.12.2017	Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов	30	н.д.	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального района (по согласованию); Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края
2.4.3	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в МФЦ	Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на	01.03.2017	29.12.2017	Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов	10	н.д.	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительство по принципу "одного окна" в МФЦ						(по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального района (по согласованию); Федоров С.А., министр информационных и связи края
2.4.4	Регламентация процедур	Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство	01.03.2017	29.09.2017	Утвержденный административный регламент, да/нет	да	да	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск"; (по согласованию); Толкачев С.В., глава

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального района (по согласованию)
Подраздел 2.5. Проведение дополнительных процедур								
2.5.1	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности	Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", и сроков их прохождения	01.03.2017	29.12.2017	Предельный срок прохождения процедур, календарных дней	не более 20	0	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию)
2.5.2	Регламентации процедур	Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных)	01.03.2017	29.12.2017	Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных	да	нет	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур			процедур, да/нет			(по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию)
Подраздел 2.6. Обеспечивающие факторы								
2.6.1	Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства	Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта ("калькулятор процедур")	01.03.2017	29.12.2017	Наличие "калькулятора процедур", да/нет	да	нет	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края
		Разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с краевым порталом государственных и	01.03.2017	29.12.2017	Наличие ИСОГД краевого уровня в электронном виде, да/нет	да	нет	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию						
		Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн	01.03.2017	29.12.2017	Наличие "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет	да	нет	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края
2.6.2	Эффективность краевого "проектного офиса" в сфере строительства	Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления в сфере строительства	01.03.2017	29.12.2017	Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Хабаровском крае, средний балл оценки (из 5 возможных)	4,4	4,0	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Сутурин О.Б., председатель комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства края; Тюрин Д.В., министр жилищно-коммунального хозяйства края; Шатаев А.А., председатель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>городского поселения "Город Амурск" (по согласованию);</p> <p>Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию);</p> <p>Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального района (по согласованию);</p> <p>Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию)</p>
2.6.3	Уровень информированности участников градостроительных отношений	<p>Повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности края в части земельных вопросов и вопросов градостроительства</p>	01.03.2017	29.12.2017	Количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности края в части земельных вопросов и вопросов градостроительства, единиц в квартал	не менее одного раза в квартал	0,5	<p>Пепеляев К.Ю., министр строительства края;</p> <p>Серова И.И., и.о. заместителя Председателя Правительства края – министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края;</p> <p>Сутурин О.Б., председатель комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства края</p>
		<p>Повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти,</p>	01.03.2017	29.12.2017	Наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти Хабаровского края, краевом портале государственных (муниципальных) услуг	да	нет	<p>Пепеляев К.Ю., министр строительства края;</p> <p>Федоров С.А., министр информационных и коммуникационных технологий и</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории			пальных) услуг и на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий, да/нет			<p>связи края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального района (по согласованию); Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию)</p>
			01.03.2017	29.12.2017	Наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет	да	нет	<p>Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Сутурин О.Б., председатель комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства края; Тюрин Д.В., министр жилищно-коммунального хо-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>зьяйства края; Шатаев А.А., председатель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию); Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск" (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"; (по согласованию); Ожаровский Н.С., глава Ванинского муниципального района; (по согласованию); Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино (по согласованию)</p>
		<p>Повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требовани-</p>	<p>01.03.2017</p>	<p>29.06.2017</p>	<p>Доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, процентов</p>	<p>100²</p>	<p>100</p>	<p>Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Соколов А.Н., мэр г. Хабаровска (по согласованию);</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ям						Климов А.В., глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию); Редькин Б.П., глава городского поселения "Город Амурск"; (по согласованию); Толкачев С.В., глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (по согласованию); Губайдулин М.З., глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" (по согласованию)

¹ Целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.

² Целевое значение показателя должно быть достигнуто Хабаровским краем к 1 июля 2017 г. в соответствии с Федеральным законом "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".