

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
от 28 февраля 2017 г. № 95-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
внедрения целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края
"Технологическое присоединение к электрическим сетям"**

"Дорожная карта" по внедрению целевой модели		Технологическое присоединение к электрическим сетям						
Описание ситуации		Подключение к электрическим сетям включает в себя следующие основные процедуры: - подача заявки на присоединение к электрическим сетям; - заключение договора на технологическое присоединение и внесение платы по договору; - выполнение сторонами договора технических условий, предусмотренных договором (заказчик - в границах своего участка; сетевая организация - в рамках своих обязательств); - осмотр энергопринимающих устройств и приборов учета представителем сетевой организации, приемка исполнения заявителем технических условий по договору; - проведение непосредственного технологического подключения, составление актов; - заключение договора на поставку электроэнергии или договора энергоснабжения						
№	Фактор/ этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата начала	Дата окончания	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя	Текущее значения показателя	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении								
1.1.	Удобство подачи заявки	Создание единого регионального интернет-портала	01.03.2017	29.12.2017	Наличие единого регионального интернет-портала с исчерпывающим объемом до-	Доля заявок на технологическое	10	Шатаев А.А., руководитель комитета Правительства края по развитию топлив-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, процентов	присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, не менее 70 процентов		но-энергетического комплекса; Бакай А.В., директор Хабаровские электрические сети филиала АО "ДРСК"(по согласованию); Соколов А.Ю., директор АО "Хабаровская горэлектросеть" (по согласованию); Максимов А.Ю., директор МУ ППЭС (по согласованию); Федоров С.А., министр информационных технологий и связи края
		Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров			Периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц			
1.2.	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	Развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	01.03.2017	29.12.2017	Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи, да/нет	да	нет	Бакай А.В., директор Хабаровские электрические сети филиала АО "ДРСК"(по согласованию); Соколов А.Ю., директор АО "Хабаровская горэлектросеть" (по согласованию); Максимов А.Ю., директор МУ ППЭС (по согласованию)
					Наличие на официаль-	да	да	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет			
1.3.	Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя	Создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях	01.03.2017	29.12.2017	Наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций, да/нет	да	нет	Бакай А.В., директор Хабаровские электрические сети филиала АО "ДРСК"(по согласованию); Соколов А.Ю., директор АО "Хабаровская горэлектросеть" (по согласованию); Максимов А.Ю., директор МУ ППЭС (по согласованию); Шатаев А.А., руководитель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса
		Создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях			Наличие калькулятора на едином региональном интернет-портале, да/нет	да	нет	
Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению								
2.1.	Наличие упрощенной системы осуществления закупок	Внедрение системы осуществления сетевой организацией закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных дого-	01.03.2017	29.12.2017	Наличие заключенных сетевой организацией рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения, да/нет	да	да	Бакай А.В., директор Хабаровские электрические сети филиала АО "ДРСК"(по согласованию); Соколов А.Ю., директор АО "Хабаровская горэлектросеть" (по согласованию);

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		воров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей						Максимов А.Ю., директор МУ ППЭС (по согласованию)
2.2.	Упрощенная процедура проведения работ по строительству	Отмена необходимости получения разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно, необходимых для технологического присоединения	01.03.2017	29.12.2017	Вступление в силу изменений, внесенных в региональное законодательство, да/нет	да	да	Шатаев А.А., руководитель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса
2.3.	Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства	Принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Хабаровского края, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства	01.03.2017	29.12.2017	Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Хабаровского края по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней	10	10	органы местного самоуправления (по согласованию); Шатаев А.А., руководитель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса
2.4.	Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ	Внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электро-	01.03.2017	29.12.2017	Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-	да	нет	органы местного самоуправления (по согласованию); Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Шатаев А.А., руко-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна"			ственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна", да/нет			водитель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса
		Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Хабаровского края в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий	01.03.2017	29.12.2017	Создание на региональном и муниципальных уровнях комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления, да/нет	да	нет	
		Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	01.03.2017	29.12.2017	Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет	да	нет	
Раздел 3. Оформление технологического присоединения								
3.1.	Ускоренная процедура выдачи акта об	Организация работы по обеспечению составле-	01.03.2017	29.12.2017	Составление и выдача заявителям с макси-	не более 10	10	Бакай А.В., директор Хабаровские элек-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	осуществлении технологического присоединения	ния и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя			мальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя, рабочих дней			трические сети филиала АО "ДРСК" (по согласованию); Соколов А.Ю., директор АО "Хабаровская горэлектросеть" (по согласованию); Максимов А.Ю., директор МУ ППЭС (по согласованию); Шатаев А.А., руководитель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса
3.2.	Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией	Регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации	01.03.2017	29.12.2017	Подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры заключения договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, да/нет	да	да	Бакай А.В., директор Хабаровские электрические сети филиала АО "ДРСК" (по согласованию); Соколов А.Ю., директор АО "Хабаровская горэлектросеть" (по согласованию); Максимов А.Ю., директор МУ ППЭС (по согласованию); Макаров Г.И., директор филиала ПАО "ДЭК" – "Хабаровск-энергосбыт"
		Организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанных с использованием электронной подписи) через личный кабинет на	01.03.2017	29.12.2017	Подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых организаций (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и	да	нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сайте сетевой организации			практическое внедрение процедуры выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде, да/нет			
Раздел 4. Обеспечивающие факторы								
4.1.	Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики	Издание закона Хабаровского края, предусматривающего отнесение объектов электросетевого хозяйства к видам объектов регионального и муниципального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования	01.03.2017	29.12.2017	Обеспечена синхронизация схемы территориального планирования Хабаровского края со схемой и программой развития электроэнергетики Хабаровского края и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, да/нет	да	да	Пепеляев К.Ю., министр строительства края; Шатаев А.А., руководитель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса
		Формирование порядка (регламента) оценки проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на основании утвержденной в установленном порядке схемы и программы развития электроэнергетики, а также документов территориального планирования при их поступлении на согласование (утверждение)	01.03.2017	29.12.2017	Обеспечена синхронизация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со схемой и программой развития электроэнергетики Хабаровского края, да/нет	да	да	Шатаев А.А., руководитель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса
		Формирование порядка актуализации документов территориального планирования после утверждения схемы и программы развития электроэнергетики и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на тер-	01.03.2017	29.12.2017	Обеспечено ускорение актуализации схемы территориального планирования Хабаровского края, да/нет	да	нет	Пепеляев К.Ю., министр строительства края

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ритории Хабаровского края						
4.2.	Рекомендации	Выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций на территории Хабаровского края	01.03.2017	29.12.2017	Унификация процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории Хабаровского края, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней	Технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях осуществляется в сроки, не превышающие 90 дней	90	Шатаев А.А., руководитель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса