

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению
Правительства
Хабаровского края
от 10 мая 2017 г. № 285-рп

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки теплоисточников, тепловых и электрических сетей к работе в отопительный период 2017/2018 года

I. Капитальный и средний ремонт основного энергетического оборудования филиалов "Хабаровская генерация" и "Хабаровская теплосетевая компания" акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" в 2017 году

№ п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Количество единиц	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
1.	г. Хабаровск				
1.1.	ТЭЦ-1	единиц	1	26 апреля	акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию)
			1	26 мая	
			1	16 июня	
			1	16 мая	
			1	22 ноября	
			1	06 сентября	
			1	25 ноября	
1.2.	ТЭЦ-2	- " -	1	08 июня	- " -
			1	16 ноября	
1.3.	ТЭЦ-3	- " -	3	24 августа	- " -

1	2	3	4	5	6
2.	г. Комсомольск-на-Амуре				
2.1.	ТЭЦ-2	единиц	1	10 июля	акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию)
			1	17 августа	
			1	21 октября	
			1	27 октября	
			1	30 октября	
			1	24 ноября	
			1	15 ноября	
2.2.	ТЭЦ-3	- " -	3	13 октября	- " -
3.	г. Амурск				
3.1.	ТЭЦ-1	единиц	2	29 марта	акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию)
4.	г. Николаевск-на-Амуре				
4.1.	ТЭЦ	единиц	1	10 августа	акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию)
			1	07 июля	
5.	пос. Майский				
5.1.	ГРЭС	единиц	1	04 сентября	акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию)
			1	31 июля	
			1	15 сентября	
	Всего	единиц	29		

II. Капитальный ремонт тепловых сетей филиала "Хабаровская теплосетевая компания" акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" в 2017 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Длина участков	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
1.	Структурное подразделение "Хабаровские тепловые сети" филиала "Хабаровская теплосетевая компания" акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" г. Хабаровск:				
	- ремонт участков теплотрасс	пог. м	10 816	апрель – октябрь	организация, выполняющая подрядные работы
	- восстановление тепловой изоляции	- " -	1 354	январь – декабрь	- " -
2.	Структурное подразделение "Комсомольские тепловые сети" филиала "Хабаровская теплосетевая компания" акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск:				
	- ремонт участков теплотрасс	пог. м	7 669	апрель – октябрь	организация, выполняющая подрядные работы
3.	Всего по капитальному ремонту и реконструкции теплотрасс по филиалу "Хабаровская теплосетевая компания" акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"	пог. м	18 485	апрель – октябрь	организация, выполняющая подрядные работы
4.	Всего по восстановлению тепловой изоляции по филиалу "Хабаровская теплосетевая компания" акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"	пог. м	1 354	январь – декабрь	организация, выполняющая подрядные работы

III. Капитальный ремонт электротехнического оборудования филиала публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" – "Хабаровское предприятие магистральных электрических сетей" в 2017 году

№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Электротехническое оборудование подстанций	единиц	107

IV. Капитальный ремонт линий электропередачи и электрооборудования филиала "Хабаровские электрические сети" акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" в 2017 году

№ п/п	Наименование воздушных линий электропередачи и оборудования	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Воздушные линии электропередачи ВЛ 110-35-10 – 0,4 кВ	километров	454,7
2.	Электротехническое оборудование подстанций	единиц	1 012