

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
от 13 марта 2019 г. № 101-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
VIII Международного военно-музыкального фестиваля
"Амурские волны" в г. Хабаровске
с 27 мая по 03 июня 2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Организационная и техническая подготовка VIII Международного военно-музыкального фестиваля "Амурские волны" в г. Хабаровске с 27 мая по 03 июня 2019 г. (далее – Фестиваль)		
1.1.	Подготовка программы проведения Фестиваля	17 апреля 2019 г.	Федосов А.В.
1.2.	Подготовка плана размещения иногородних участников Фестиваля в гостиницах г. Хабаровска	15 мая 2019 г.	Федосов А.В.
1.3.	Подготовка бейджей для участников Фестиваля	15 мая 2019 г.	Федосов А.В.
1.4.	Подготовка флагов стран – участников Фестиваля	15 мая 2019 г.	Щербаков В.А.
1.5.	Закрепление ответственных за российскими и зарубежными делегациями на весь период пребывания участников Фестиваля в г. Хабаровске	15 мая 2019 г.	Федосов А.В., Щербаков В.А.
1.6.	Оказание содействия в обеспечении медицинского обслуживания в период проведения Фестиваля	27 мая – 03 июня 2019 г.	Витько А.В.
1.7.	Подготовка концертных площадок к проведению Фестиваля в соответствии с утвержденной программой	27 мая – 03 июня 2019 г.	Федосов А.В., Экшенгер С.Д., Кравчук С.А. (по согласованию)
1.8.	Оказание в пределах установленной компетенции содействия в прохождении пограничного контроля иностранными участниками Фестиваля	май 2019 г. (по мере прибытия иностранных участников Фестиваля)	Хлапов В.Н., Щербаков В.А.
1.9.	Обеспечение завершения работ по благоустройству г. Хабаровска ко дню проведения Фестиваля	май 2019 г.	Кравчук С.А. (по согласованию)

1	2	3	4
1.10.	Оказание в пределах установленной компетенции содействия в обеспечении безопасности и правопорядка в местах проживания, пребывания участников Фестиваля, местах проведения концертных программ	май – июнь 2019 г.	Хлапов В.Н.
1.11.	Оказание методической и консультационной помощи в обеспечении пожарной безопасности в местах проживания участников Фестиваля и проведения мероприятий Фестиваля	май – июнь 2019 г.	Волынкин О.Ж. (по согласованию)
2.	Информационное обеспечение Фестиваля		
2.1.	Рекомендация переводчиков для осуществления перевода материалов Фестиваля на английский язык	15 апреля 2019 г.	Щербаков В.А.
2.2.	Организация перевода материалов Фестиваля на английский язык	01 мая 2019 г.	Федосов А.В.
2.3.	Подготовка приветственного слова Губернатора Хабаровского края	01 апреля 2019 г.	Губина А.Б.
2.4.	Обеспечение информационного сопровождения подготовки и проведения Фестиваля в средствах массовой информации	01 мая – 03 июня 2019 г.	Федосов А.В., Губина А.Б.
2.5.	Организация подготовки и обеспечение размещения информационных растяжек на городских объектах	01 мая – 03 июня 2019 г.	Федосов А.В., Кравчук С.А. (по согласованию)